

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유
[합 계] 18개 사업							36,698,623	31,921,534	
1	문화관광체육과	문화예술진흥	지역문화활성화	우이천 문화예술거리 운영	우이천 문화예술거리 명소화사업	사무관리비	20,000	20,000	사전행정절차 이행으로 연내 사업 착공이 어려움 23년 4월 준공예정
						시설비	800,000	800,000	
2	문화관광체육과	문화예술진흥	지역문화활성화	(가칭) 우이아트센터건립	우이아트센터 건립	시설비	152,000	152,000	예정부지 변경에 따라 연도 내 집행이 어려움
						시설부대비	5,000	5,000	
						자산 및 물품취득비	3,261,000	3,261,000	
3	문화관광체육과	문화예술진흥	문화도시구현	강북문화예술회관 대공연장 리모델링	대공연장 리모델링	시설비	5,406,700	5,406,700	실시설계 지연에 따른 공사 연기로 연도 내 집행이 어려움 23년 하반기 준공예정
						감리비	3,050	3,050	
						시설부대비	6,000	5,130	
4	문화관광체육과	체육시설확충	체육시설관리	강북구 종합체육센터 건립	종합체육센터 건립	시설비	2,100,000	774,088	공사 지연으로 연도 내 집행이 어려움 23년 7월 준공예정
						시설부대비	10,000	10,000	
5	문화관광체육과	체육시설확충	체육시설관리	오동근린공원 내 공영주차장 조성	오동근린공원 내 공영주차장 조성	시설비	464,300	464,300	도시공원위원회 심의 등 사전 절차 이행 지연으로 연도 내 집행이 어려움
6	여성가족과	여성가족의 복지증진	가족복지향상	공동육아 나눔터 확충 및 운영	번3동 공동육아 나눔터 리모델링	시설비	150,000	150,000	한국토지주택공사(LH) 공사 지연으로 리모델링 시기가 늦춰짐 23년 3월 이후 집행예정
						자산 및 물품취득비	28,000	28,000	
7	주택과	주거환경개선	주거지재생사업	수유1동 도시재생 활성화사업	수유1동 도시재생 활성화사업	사무관리비	96,576	25,254	북한산 생태공원과 주민공동이용시설 신축공사 등 일부 사업 공사 지연으로 연도 내 집행이 어려움
						공공운영비	12,000	11,862	
						민간경상사업보조	37,788	20,000	
						시설비	4,460,628	4,460,628	
						감리비	49,000	49,000	
시설부대비	5,000	5,000							

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유
8	주택과	주거환경 개선	주거지 재생사업	인수동 도시재생 활성화사업	인수동 도시재생 활성화사업	사무관리비	26,824	26,824	주민 공동이용시설 및 주민 복합문화시설 내 방음시설 보강 등의 사유로 공사가 지연되어 연도 내 집행이 어려움
						공공운영비	25,700	21,580	
						연구용역비	461,316	102,817	
						민간경상 사업보조	24,000	12,000	
						시설비	1,917,769	1,429,031	
9	주거정비과	주거환경정비	주택정비사업	주택재개발사업	모아타운 (번동454-61일대) 관리계획 수립용역	시설비	1,331,847	331,210	22년 9월 시비 보조금 교부에 따라 용역업체 선정 공고 중으로 계약 절차상 연도 내 집행이 어려움
10	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	우이동 가족캠핑장 확대 조성	기본계획 용역	시설비	50,000	50,000	국립공원위원회 심의 일정 지연으로 연도 내 사업추진이 어려움
11	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	우이령공원 결정 및 조성	우이령공원 조성	시설비	10,100,000	10,073,157	토지보상, 도시공원위원회 심의 등 절차 이행 지연으로 연도 내 집행이 어려움
12	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	오패산 자락길 데크 진입로 조성	오패산 자락길 데크 진입로 공사비	시설비	200,000	180,678	실시설계가 22년 11월에 완료됨에 따라 공사비의 연도 내 집행이 어려움
13	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	벌말어린이공원 토양정화 및 공원 조성	벌말어린이 공원 조성 공사비	시설비	1,300,000	1,300,000	특별조정교부금이 22년 10월에 교부됨에 따라 연도 내 사업추진이 어려움
14	공원녹지과	공원녹지 이용공간 확충	생활권 공원녹지 관리	아파트 열린녹지 조성	아파트 열린녹지 조성	시설비	80,000	80,000	시비 미교부로 인해 연도 내 사업추진이 어려움
15	공원녹지과	공원녹지 이용공간 확충	녹지대 관리	인수동 자투리땅 쉼터 조성	인수동 자투리땅 쉼터 조성	시설비	550,000	550,000	토지 소유주와 협의매도가 지연됨에 따라 연도 내 사업추진이 어려움
16	건설관리과	행정운영 경비	기본경비 (건설관리과)	기본경비 (건설관리과)	행정차량 교체 구매	자산 및 물품취득비	25,000	25,000	차량공급 감소로 조달구입이 어려워 연도 내 집행이 어려움
17	보건위생과	행복한 건강도시 조성	보건소 환경개선 및 업무지원	보건지소 건립	보건지소 개소식 및 물품구입비	행사운영비	2,000	2,000	보건지소 공사지연에 따른 개소 일정이 늦춰져 개소식 개최 등 연도 내 집행이 어려움
						자산 및 물품취득비	386,225	386,225	
18	의약과	보건의료 서비스 향상	감염병예방 중점관리	코로나19 격리입원치료비	코로나19 치료비	의료 및 구료비	3,150,900	1,700,000	23년도 국·시비 보조금 교부가 미정으로 집행잔액을 이월하고자 함