

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
[합 계] 46개 사업							45,151,891	33,154,685	
[일반회계] 45개 사업							44,696,891	32,699,685	
1	문화관광체육과	문화예술진흥	지역문화활성화	강북구 다목적 소극장 건립	강북구 다목적 소극장 건립	계	2,300,000	2,297,900	과업면적 증가 및 서울시 경관심의 등 절차 지연에 따른 공기 부족
						시설비	2,296,500	2,296,500	
						시설부대비	3,500	1,400	
2	문화관광체육과	문화유산보존	문화재관리	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	서울화계사 목조지장 보살삼존상 및 시왕상 일괄 보존처리	계	400,000	345,000	문화재청 추가예산 신청 심의(2020.10.~12.) 및 공사기간(6~8개월)에 따라 당해연도 내 사업완료 불가함
						시설비	398,000	343,000	
						시설부대비	2,000	2,000	
3	문화관광체육과	체육시설확충	체육시설관리	강북구 공공체육 시설건립	강북구 공공체육 시설 건립	시설비	180,000	180,000	도시재생인정사업 부결(국토부 심의)로 당해연도 내 사업추진 불가
4	문화관광체육과	체육시설확충	체육시설관리	강북구 종합체육 센터건립	강북구 종합체육 센터 건립	자치단체간 부담금	4,430,000	1,422,431	2021년 2차 공사 계약을 위해 시비잔액 이월
5	문화관광체육과	체육시설확충	체육시설관리	체육시설 위탁운영	서울시민카드 비대면 시설건편가입 사업	계	25,000	4,100	코로나19 및 웰빙스포츠 센터 시설개선공사 등으로 사업완료에 따른 홍보물 제작 및 비품 구입 지연
						사무관리비	3,000	3,000	
						전산개발비	22,000	1,100	
6	문화관광체육과	체육시설확충	체육시설관리	강북웰빙 스포츠센터 시설개선	강북웰빙 스포츠센터 시설개선	계	3,000,000	598,477	장마기간 등의 영향으로 작업일수 감소하여 준공 시점 연기
						시설비	2,940,000	572,444	
						감리비	60,000	26,033	
7	일자리경제과	청년활동 기반구축	청년자립기반 구축 및 역량 강화	청년복합 센터 조성	청년복합 센터 조성	계	1,100,000	1,088,142	2021년 준공예정
						시설비	1,092,000	1,080,142	
						감리비	8,000	8,000	
8	여성가족과	여성가족의 복지증진	가족복지 향상	열린육아방 리모델링 지원	미아동 열린육아방 리모델링 지원	시설비	40,000	40,000	2021년 공사 실시 예정으로 당해연도 내 사업완료 불가
9	청소년과	청소년 보호 및 육성	청소년 복지시설 운영	청소년 아지트 조성	삼양동 청소년아지트 조성	계	50,000	50,000	조성 예정 건물의 준공기한 연장으로 당해연도 내 사업 완료가 불가함
						시설비	30,000	30,000	
						자산및물품 취득비	20,000	20,000	
10	청소년과	청소년 보호 및 육성	아동친화 도시 조성사업	우리동네 키움센터 설치	삼양동 우리동네 키움센터 설치	계	1,196,666	265,666	삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립사업 일정에 따라 준공기한 연장되어 당해연도 내 사업 완료 불가
						시설비	576,666	215,666	
						자산및물품 취득비	120,000	50,000	
						기타자본이전	500,000	-	

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
11	청소년과	청소년 보호 및 육성	청소년 활동진흥 및 참여기회 확대	작전명, 숨어있는 공간을 찾아라 (지역사회 혁신계획)	청소년 공간탐사대 구성운영 (지역 내 숨어 있는 청소년 공간 발굴)	계	50,000	40,500	지역사회혁신계획(구단위 계획형 시민참여예산) 사업으로, 올해 코로나19로 인해 민관합치 사업추진이 어려워, 내년도로 이월하여 추진 (민관합의, 서울시승인 완료)
						사무관리비	16,000	12,750	
						행사운영비	25,750	24,750	
						시책추진 업무추진비	2,500	-	
						행사실비 지원금	2,750	-	
						기타보상금	3,000	3,000	
12	청소년과	청소년 보호 및 육성	청소년 활동진흥 및 참여기회 확대	청소년이 바꾸는 지금, 청바지 프로젝트 (지역사회 혁신계획)	'청바지' 기획단 중심 프로젝트 그룹 모집 운영 (자원활동, 문화체육 등)	계	80,500	59,000	지역사회혁신계획(구단위 계획형 시민참여예산) 사업으로, 올해 코로나19로 인해 민관합치 사업추진이 어려워, 내년도로 이월하여 추진 (민관합의, 서울시승인 완료)
						사무관리비	9,000	5,000	
						행사운영비	50,500	44,800	
						시책추진 업무추진비	1,000	-	
						행사실비 지원금	8,000	4,000	
						기타보상금	12,000	5,200	
13	청소 행정과	폐기물 관리	폐기물 자원화	재활용 활성화	자원순환 집행계획 수립 연구용역	연구용역비	20,000	18,998	연구용역 기간이 내년 초 까지 소요되어 당해연도 내 사업완료 불가
14	청소 행정과	폐기물 관리	폐기물 자원화	다다이선 (지역사회 혁신계획)	주민리더를 양성하여 쓰레기 분리배출 및 환경교육 실시	계	55,000	49,087	지역사회혁신계획(구단위 계획형 시민참여예산) 사업으로, 올해 코로나19로 인해 민관합치 사업추진이 어려워, 내년도로 이월하여 추진 (민관합의, 서울시승인 완료)
						사무관리비	20,440	19,190	
						행사운영비	13,400	10,400	
						시책추진 업무추진비	1,200	-	
						행사실비 지원금	12,880	12,880	
기타보상금	7,080	6,617							
15	도시 계획과	동북구 거점도시 구현	도시계획 관리	미아역일대 지구단위계획 재정비계획 수립	미아역일대 지구단위계획 재정비계획 수립	시설비	299,670	168,230	용역기간이 2021.12.31. 까지로 당해연도 내 사업 완료 불가
16	도시 재생과	도시재생	주거재생 사업	수유1동 도시재생 활성화 사업	수유1동 도시재생 활성화 사업	계	3,616,018	3,511,640	코로나19로 인해 주민협의를 통합 사업추진이 어렵고, 도시재생 활성화지원 용역(2차) 준공기한 미 도래
						사무관리비	154,188	140,516	
						공공운영비	7,830	3,813	
						시책추진 업무추진비	3,000	-	
						연구용역비	295,000	214,742	
						민간경상 사업보조	66,000	66,000	
						시설비	2,919,000	2,919,000	
						감리비	61,000	60,107	
						시설부대비	10,000	7,462	
민간자본 사업보조 (이전재원)	100,000	100,000							

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
17	도시재생과	도시재생	주거재생사업	인수동 도시재생 활성화사업	인수동 도시재생 활성화사업	계	2,529,277	440,010	코로나19로 인해 주민협의를 통합 사업추진이 어렵고, 도시재생 활성화지원 용역(2차) 준공기한 미도래
						사무관리비	128,755	128,755	
						공공운영비	4,800	4,800	
						시책추진 업무추진비	1,500	-	
						연구용역비	320,000	204,455	
						민간경상 사업보조	102,000	102,000	
시설비	1,972,222	-							
18	도시재생과	도시재생	주거재생사업	인수동 골목상권 활성화사업	인수동 골목상권 활성화사업	시설비	450,000	450,000	2020.12. 설계용역 준공 예정이며, 코로나19로 인한 주민의견수렴 등 지연
19	도시재생과	도시재생	주거재생사업	수유1동 도시재생 에너지자립 태양광보급 사업	수유1동 도시재생 에너지자립 태양광보급 사업	계	80,000	79,006	코로나19로 인해 주민협의를 통합 사업추진이 어렵고, 당해연도 내 사업 완료 불가
						사무관리비	3,600	2,606	
						시설비	30,000	30,000	
						민간자본 사업보조 (이전재원)	46,400	46,400	
						민간경상 사업보조	46,400	46,400	
20	도시재생과	도시재생	중심 시가지형 도시활성화 추진	4.19사거리 일대 도시재생 활성화사업	4.19사거리 일대 도시재생 활성화사업	계	150,000	13,000	시비 보조금이 2021년 2월말 재배정 예정으로 2021년 시비 보조금 교부전까지 원활한 공동체활성화사업 추진을 위해 이월
						사무관리비	50,880	8,000	
						행사운영비	49,960	-	
						시책추진 업무추진비	3,000	-	
						행사실비 지원금	10,160	5,000	
						민간경상 사업보조	36,000	-	
21	도시재생과	도시재생	주거환경 관리사업	주민공동체 지원	골목관리 동네마실 프로젝트 (지역사회 혁신계획)	계	93,500	72,910	지역사회혁신계획(구단위 계획형 시민참여예산) 사업으로, 올해 코로나19로 인해 민관협치 사업추진이 어려워, 내년도로 이월하여 추진 (민관협의 서울시승인 완료)
						사무관리비	23,600	23,150	
						행사운영비	29,000	24,600	
						행사실비 지원금	9,900	8,060	
						기타보상금	12,000	8,100	
						연구용역비	10,000	-	
시설비	9,000	9,000							
22	공원 녹지과	개발제한 구역 및 산지관리	개발제한 구역관리	개발제한 구역 주민지원 사업	진달래 도시농업 체험장 조성	계	1,000,000	482,377	2단계구간(주요진입로) 사업비가 2020.9.에 확보되어 (특별교부금) 당해연도 내 사업완료 불가
						시설비	997,000	479,377	
						시설부대비	3,000	3,000	
				진달래 도시농업 체험장 조성	진달래 도시농업 체험장 조성	시설비	2,900,000	2,900,000	
23	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	우이동 먹거리마을 도로확장	우이동 먹거리마을 도로확장	계	2,536,000	2,536,000	도시계획시설(도로) 결정 완료 이후 토지 및 물건 보상 절차이행 등으로 당해연도 내 사업추진 불가
						시설비	2,535,000	2,535,000	
						시설부대비	1,000	1,000	
24	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	삼양로171길 21~삼양로 173길 31-13 도로개설	삼양로171길 21~삼양로 173길 31-13 도로개설	시설비	262,500	19,635	토지 및 물건 보상 절차이행 등으로 당해연도 내 사업 완료 불가

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
25	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	인수봉로52길 1~34 도로개설	인수봉로52길 1~34 도로개설	시설비	900,000	502,673	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
26	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	인수봉로52길 38~62 도로개설	인수봉로52길 38~62 도로개설	시설비	660,000	592,670	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
27	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	수유동 산123-49~516-130 도로개설 공사	수유동 산123-49~516-130 도로개설 공사	시설비	188,000	8,221	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 완료 불가
28	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	우이동 10-3~162-6 도로개설 공사	우이동 10-3~162-6 도로개설 공사	시설비	710,000	448,239	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
29	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	삼양로118길 6~삼양로 112길 9 도로개설	삼양로118길 6~삼양로 112길 9 도로개설	계	1,659,000	1,654,985	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	1,658,500	1,654,595	
						시설부대비	500	390	
30	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	삼양로129길 11-1~삼양로 123길 10 도로개설	삼양로129길 11-1~삼양로 123길 10 도로개설	계	849,000	839,506	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	848,500	839,006	
						시설부대비	500	500	
31	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	삼양로170길 16~삼양로 640-7 도로개설	삼양로170길 16~삼양로 640-7 도로개설	시설비	150,000	148,492	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
32	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	오현로6길 2~83 도로개설	오현로6길 2~83 도로개설	계	1,356,000	1,334,161	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	1,355,500	1,333,661	
						시설부대비	500	500	
33	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	인수봉로52가길 48~인수봉로 52길 1 도로개설	인수봉로52가길 48~인수봉로 52길 1 도로개설	계	1,100,000	1,094,663	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	1,099,500	1,094,163	
						시설부대비	500	500	
34	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	삼양로54길 47~삼양로 54가길 21 도로개설	삼양로54길 47~삼양로 54가길 21 도로개설	계	420,000	416,033	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	419,500	415,533	
						시설부대비	500	500	
35	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	삼양로149길 16-10~삼양로 149길 16-3 도로개설	삼양로149길 16-10~삼양로 149길 16-3 도로개설	계	616,000	612,230	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	615,500	611,780	
						시설부대비	500	450	
36	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	삼양로155길 9~삼양로 149길 62 도로개설	삼양로155길 9~삼양로 149길 62 도로개설	계	702,000	541,593	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	701,500	541,093	
						시설부대비	500	500	
37	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	삼양로169길 78~삼양로 173길 77 도로개설	삼양로169길 78~삼양로 173길 77 도로개설	계	1,155,000	1,144,392	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	1,154,500	1,143,892	
						시설부대비	500	500	

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
38	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	인수봉로80길 19~인수봉로 80길 17-18 도로개설	인수봉로80길 19~인수봉로 80길 17-18 도로개설	계	1,161,000	1,154,222	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	1,160,500	1,153,722	
						시설부대비	500	500	
39	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	삼양로887길 3~삼양로366 도로개설	삼양로887길 3~삼양로366 도로개설	계	670,000	665,763	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
						시설비	669,500	665,263	
						시설부대비	500	500	
40	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	수유동 280-27~291-79 도로개설공사	수유동 280-27~291-79 도로개설공사	시설비	1,877,940	1,877,940	토지 및 물건 보상 절차 이행 등으로 당해연도 내 사업 추진 불가
41	도로관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로유지관리	빨래골입구 자재창고 이전	빨래골입구 자재창고 이전	계	2,400,000	2,170,400	창고 이전을 위한 부지확보 기간 부족으로 당해연도 내 사업완료 불가
						사무관리비	150,000	90,400	
						시설비	2,250,000	2,080,000	
42	보건위생과	행복한 건강도시 조성	보건소 환경개선및 업무지원	청사관리	보건소 창호교체 공사	시설비	850,837	20,699	사비보조금이 2021년에 교부됨에 따라 당해연도 내 사업 완료 불가
43	건강증진과	구민건강증진	구강보건관리	학생 및 아동 치과주치의 사업	관내 공립초 4학년 및 지역아동센터 이용 아동의 구강검진 및 보건교육	계	77,549	57,950	코로나19로 인한 서울시 교육청의 2020년 사업 내년도 연기 권장 및 서울시 건강증진과의 2020년 예산 미집행액 명시이월 추진 안내에 따름
						사무관리비	2,656	-	
						특정업무경비	525	-	
						의료및구료비	74,368	57,950	
44	지역보건과	가족건강증진	예방접종지원	국가예방접종 실시사업 (의료기관 위탁) 고위험군 A형간염원	고위험군 A형간염 예방접종 지원	의료및구료비	55,690	4,000	2020년 하반기 1차 접종자 (66명)의 2021년 상반기 2차 접종비용 지원
45	지역보건과	가족건강증진	예방접종지원	수급권자 인플루엔자	수급권자 인플루엔자	의료및구료비	294,744	278,744	사업기간이 2021년4월까지로 당해연도 내 사업완료 불가
[특별회계] 1개 사업							455,000	455,000	
1	주차관리과	건전한 교통문화 정착	주택가 주차환경 개선 (주차장 특별회계)	수유3동 공영주차장 건설	수유3동 공영주차장 건설	시설비	455,000	455,000	타당성조사 및 기본계획 용역 시행중으로, 타당성 검증 후 투자심사에 시간이 소요되어 당해연도 내 준공 불가