

명시이월사업조서

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유
[합 계] 25개 사업							17,993,573	14,755,180	
1	문화관광체육과	문화예술진흥	지역문화활성화	아트센터 건립	(가칭)아트센터 건립	시설비	500,000	500,000	(가칭)아트센터 건립 일정 상 시비 예산의 연도 내 집행이 어려움
2	문화관광체육과	체육시설확충	체육시설관리	오동근린공원내 공영주차장 조성	오동근린공원내 공영주차장 조성	시설비	101,000	101,000	서울시 도시공원위원회 재심의 통보에 따라 연도 내 집행이 어려움
3	디지털정보과	정보화역량강화	정보화시스템확충	효율적인 홈페이지 서비스 운영	강북구 홈페이지 재구축	전산개발비	490,000	240,000	전 부서 수요조사 실시 등 준비단계에 상당한 기간 소요에 따라 연도 내 집행이 어려움 24년 5월 준공예정
4	디지털정보과	정보화역량강화	정보화시스템확충	스마트도시사업 추진	데이터 통합관리 플랫폼 구축	전산개발비	293,480	146,740	구축 방향 결정 기간 소요에 따라 연도 내 집행이 어려움 24년 3월 준공예정
5	어르신·장애인과	어르신복지증진	어르신복지지원	경로당 냉난방비 및 양극비 지원	경로당 난방비 지원	사회복지시설 법정운영비 보조	459,483	51,060	기존 보조금 기 집행 후, 추가 예산(특별조정교부금)의 연도 내 집행이 어려움
6	어르신·장애인과	어르신복지증진	어르신복지지원	코로나19 사망자 장례비용 지원	코로나19 사망자 장례비용 지원	민간인재해 및복구활동 보상금	231,534	60,348	중앙방역대책본부 통보에 따라 장례비 지원 기간 연장
7	어르신·장애인과	어르신복지증진	어르신복지지원	솔샘길 경로당 리모델링	솔샘길 경로당 리모델링	시설비	396,000	396,000	구조정밀안전진단 실시 후 리모델링 공사 추진에 따라 연도 내 집행이 어려움 24년 10월 준공예정
8	주택과	주거환경개선	주거지재생사업	인수동 도시재생 활성화사업	인수동 도시재생 활성화사업	시설비	1,170,000	1,120,000	인수동 도시재생활성화계획 변경 원료(24. 4) 후 사업 추진이 가능함에 따라 집행 시기가 늦춰짐
9	주거정비과	주거환경정비	주택정비사업	주택재개발사업	정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 (미아동 791-2882번지, 번동 441-3번지, 번동 148번지 일대)	시설비	2,573,915	1,514,109	2개소 용역 준공기한 미도래 및 1개소 용역의 시비 보조금이 '23년 11월에 교부됨에 따라 연도 내 집행이 어려움
10	주거정비과	주거환경정비	주택정비사업	가로주택정비사업	모아타운 관리계획수립 및 관리지역 지정 용역 (번동 411, 수유동521번지 일대)	시설비	964,060	443,190	용역 준공기한 미도래로 연도 내 집행이 어려움 24년 7월 준공 예정

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용	통계목	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유
11	건축과	건축행정 향상	건축물 안전관리	빈집 정비사업	빈집 실태조사 용역	연구용역비	55,447	11,027	추가 빈집 수요 물량 증가 등 연도 내 사업 완료가 어려움
12	환경과	에너지 수급 안정	연료 안전관리	신재생에너지 융복합 지원사업	신재생에너지 융복합 지원사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	219,766	219,766	보조금 교부 지연('23. 8.) 및 사업 물량 변경에 따른 사업 기간 연장으로 연도 내 집행이 어려움
13	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	우이령공원 결정 및 조성	우이령 문화공원 조성사업	시설비	1,111,111	1,111,111	토지 보상 일정 지연으로 연도 내 집행이 어려움
14	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	벌말어린이공원 테마형 어린이놀이터 조성 사업	벌말어린이공원 테마형 어린이놀이터 조성 사업	시설비	1,000,000	1,000,000	특별교부세 교부 지연('23. 7.) 및 행정절차(디자인심의 등) 이행 등으로 연도 내 집행이 어려움
15	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	세대공감 공원 환경 개선사업	세대공감 공원 환경 개선사업	시설비	900,000	854,094	주민의견수렴, 디자인심의 등 행정절차 이행으로 연도 내 집행이 어려움
16	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	오동근린공원 체육시설 일대 개선사업	오동근린공원 체육시설 일대 개선사업	시설비	500,000	472,580	특별교부세 교부 지연('23. 7.) 및 실시설계 용역, 계약 심사 실시 등 연도 내 집행이 어려움
17	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	만남의광장경관 및 이용환경 개선사업	만남의 광장 경관 및 이용환경 개선사업	시설비	600,000	600,000	특별교부세 교부 지연('23. 9.) 및 주민의견수렴 계약 심사 이행 등 연도 내 집행이 어려움
18	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	오동근린공원 조명시설 등 편익시설 개선사업	오동근린공원 조명시설 등 편익시설 개선사업	시설비	200,000	104,775	특별교부세 교부 지연('23. 9.)으로 연도 내 집행이 어려움
19	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	이상동기 범죄예방대응 지능형 CCTV 확충	이상동기 범죄예방대응 지능형 CCTV 확충	시설비	1,920,000	1,920,000	특별교부세 교부 지연('23. 10.) 및 사전절차(위치확정, 토지사용 승낙 등)이행으로 연도 내 집행이 어려움
20	공원 녹지과	공원녹지 이용공간 확충	녹지대 관리	빈집활용 생활정원 조성	빈집활용 생활정원 조성	시설비	118,000	5,000	'23년 市 주관부서의 예산 마련성 및 사업 이월 통보에 따라 연도 내 사업 추진이 어려움
21	도로 관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	우이동 먹거리 마을 도로확장 (2차)	우이동 먹거리 마을 도로확장 (2차)	시설비	700,000	626,347	토지 보상 일정 지연으로 연도 내 집행이 어려움
						시설부대비	2,000	1,335	
22	안전 치수과	재해없는 안전한 도시관리	하천 등 시설물 유지관리	우이령 숲속문화마을 힐링 데크로드 조성사업	우이령 숲속문화마을 힐링 데크로드 조성사업	시설비	350,000	198,121	하천구역내 시설물 정비상황에 따른 설계 기본방향 결정 등 연도 내 용역 준공이 어려움
23	안전 치수과	재해없는 안전한 도시관리	하천 등 시설물 유지관리	우이천 수변환경 개선	우이천 수변환경 개선	시설비	900,000	900,000	서울시 공공디자인진흥위원회 심의 등에 따라 연도 내 집행이 어려움

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유
24	안전 치수과	재해없는 안전한 도시관리	하천 등 시설물 유지관리	수유교 일대 우이천 제방 개선사업	수유교 일대 우이천 제방 개선사업	시설비	1,300,000	1,300,000	특별조정교부금 교부 지연 ('23. 9.)으로 연도 내 사업 추진이 어려움
25	보건 위생과	행복한 건강도시 조성	보건소 환경개선 및 업무지원	청사관리	삼각산보건지소 창호 및 냉난방기 교체 공사 (그린 리모델링)	시설비	937,777	858,577	공사기간 중 냉난방기 사용이 불가함에 따라 내방객 불편 최소화를 위해 공사일정 ('24년 5월) 조정으로 연도 내 사업추진이 어려움