
(8) 주요사업 추진 현황

(단위:원)일반회계
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추진
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진도
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주관부서
사업량

사  업  비

총사업량 사업량 사업비 계 국비 지방비 기타

계 72,920,731,000 24,797,657,270 35,946,486,830 4,594,156,230 31,352,330,600

강북구 다목적 소극장 
건립

7,220,500,000 2019-01-01  
  ~     

2022-06-30
기본 및 실시설계 263,137,400 공사 시행 6,298,862,600 6,298,862,600

공사시행(콘
크리트 타설) 47 문화관광체

육과지상3층, 
연면적1,790㎡

우이아트센터 건립

4,686,000,000 2022-01-01  
  ~     

2023-12-31
부지매입 및 설계 500,000,000 500,000,000 부지매입 

추진 중
문화관광체

육과지상4층, 연면적 
588㎡

강북문화예술회관 
대공연장 리모델링

5,800,000,000 2020-07-01  
  ~     

2023-03-31
설계용역 130,948,500 설계 준공, 공사 

발주 및 착공
3,717,750,000 3,717,750,000 설계용역 25 문화관광체

육과지하2층/지상3층, 
연면적2,377㎡

강북구 종합체육센터 
건립

20,240,000,000
2018-01-01  

  ~     
2023-03-31

부지매입, 
설계용역, 

관급자재 구매
12,286,209,090 토공사 및 

골조공사
7,953,790,910 1,984,000,000 5,969,790,910

토공사(흙막
이 및 
터파기)

37 문화관광체
육과지하2층/지상2층, 

연면적2,645.89㎡

강북웰빙스포츠센터 
시설개선

3,500,000,000 2019-07-01  
  ~     

2021-04-20
설계용역, 공사 1,891,781,110 공사 시행 및 준공 1,608,218,890 1,608,218,890 공사 준공 100 문화관광체

육과지상층, 연면적 
6,828㎡

강북장애인종합복지
관 확충

9,316,811,000

2018-07-01  
  ~     

2022-05-31

설계용역, 
경관심의,건축공

사 시행
1,045,934,000 토목 및 건축공사 7,127,811,000 7,127,811,000

5층 골조 
벽체 및 바닥 
콘크리트 
마감

50 생활보장과
강북장애인종합복

지관 확충 
공사(별관/지하1
층~지상7층)

수유1동 
도시재생활성화사업

3,798,000,000
2019-07-01  

  ~     
2022-03-02

빨래골 문화청소년 
활동지원센터 
신축공사

1,147,344,550
빨래골 

문화청소년활동지
원센터 조성사업

1,185,550,550 1,110,156,230 75,394,320 공사착공 61 도시재생과수유1동 
도시재생활성화

사업 추진

인수동 
도시재생활성화사업

3,950,000,000 2020-03-01  
  ~     

2023-12-31

인수동 
주민복합문화시설 

신축공사
1,482,535,020

인수동 
주민복합문화시설 

신축공사
247,212,800 247,212,800 공사착공 44 도시재생과인수동 

도시재생활성화
사업
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국제규격 인공암벽장 
설치

3,660,000,000
2019-04-01  

  ~     
2021-12-31

836㎡(토지보상) 1,122,679,600
지하1층, 지상2층, 

연면적 
450㎡(신축)

2,530,870,080 700,000,000 1,830,870,080 공사준공 100 공원녹지과지하1층, 지상2층, 
연면적 447.69㎡

쌍한교 재설치공사

2,776,420,000 2019-05-07  
  ~     

2022-12-31
2,776,420,000 800,000,000 1,976,420,000

도봉구측 
민원등으로 
사업 추진 

불가

안전치수과
교량 재설치

보건지소 건립
7,973,000,000 2018-09-19  

  ~     
2022-06-30

건축 착공 5,427,088,000 건축 착공 2,000,000,000 2,000,000,000 건축 착공 65 보건위생과
보건지소 건립


