
(8) 주요사업 추진 현황

(단위:원)일반회계

사 업 명

총사업비

사업기간

기  투  자 당  해  연  도

추진
상황

종합
진도
(%)

주관부서
사업량

사  업  비

총사업량 사업량 사업비 계 국비 지방비 기타

계 73,569,126,680 35,257,764,000 17,741,166,700 884,473,210 16,648,693,490 208,000,000

강북구 다목적 소극장
건립

7,428,000,000 2019-01-01  
  ~     

2022-10-22

기본 및 실시설계, 
착공 및 공사 시행 6,562,000,000 공사 시행 및 준공 866,000,000 658,000,000 208,000,000 공사 준공 100 문화관광체육과지상3층, 

연면적1,790㎡

강북문화예술회관 
대공연장 리모델링

7,500,000,000 2020-07-01  
  ~     

2023-12-31
설계용역 129,933,500

설계 준공 및
공사 발주

162,104,500 162,104,500 공사 진행중 25 문화관광체육과지하2층/지상3층, 
연면적2,377㎡

강북구 종합체육센터
건립

24,376,000,000
2018-01-01  

  ~     
2023-07-01

공사, 관급자재 
구매 15,798,351,050 토공사 및 

골조공사 546,208,720 184,473,210 361,735,510
토공사

(흙막이 및 
터파기)

65 문화관광체육과지하2층/지상2층, 
연면적2,645.89㎡

강북웰빙스포츠센터 
시설개선

3,500,000,000 2019-07-01  
  ~     

2022-07-07
설계용역, 공사 3,309,125,600 공사 시행 및 준공 190,874,400 190,874,400 공사 준공 100 문화관광체육과지상층, 연면적 

6,828㎡

강북장애인종합복지관
확충

9,566,811,000

2018-07-01  
  ~     

2022-10-14

설계용역, 
경관심의,건축공사 

시행
1,045,934,000 토목 및 건축공사 8,520,877,000 8,520,877,000

별관
(지하1층
~지상7층) 

준공

100 생활보장과
강북장애인종합복

지관 확충 
공사(별관/지하1
층~지상7층)

수유1동 
도시재생활성화사업

3,798,000,000
2019-07-01  

  ~     
2022-04-29

빨래골 문화청소년 
활동지원센터 
신축공사

2,332,895,100
빨래골 

문화청소년활동
지원센터 조성사업

1,465,104,900 1,465,104,900 공사준공 100 주택과수유1동 
도시재생활성화사

업 추진

인수동 
도시재생활성화사업

4,060,000,000 2020-03-01  
  ~     

2023-12-31

인수동 
주민복합문화시설 

신축공사
1,729,757,150

인수동 
주민복합문화시설 

신축공사
96,300,000 96,300,000 공사착공 59 주택과인수동 

도시재생활성화사
업

2040 강북구
도시발전계획 수립

600,000,000
2022-05-16  

  ~     
2023-11-10

2040 강북구 
도시발전계획
수립 용역

300,000,000 300,000,000 용역 진행률 
50% 50 도시계획과2040 강북구 

도시발전계획 수립 
용역
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주택재개발 사업

1,113,766,000 2022-01-01  
  ~     

2026-12-31

재개발사업구역: 
4개소 173,714,000 173,714,000 재개발사업 

용역 진행중 16 주거정비과재개발사업구역: 
4개소

국제규격 인공암벽장 
설치

3,653,549,680
2019-04-01  

  ~     
2022-12-31

836㎡(토지보상) 1,122,679,600
지하1층, 지상2층, 

연면적 
450㎡(신축)

2,530,870,080 700,000,000 1,830,870,080 공사준공 100 공원녹지과지하1층, 지상2층, 
연면적 447.69㎡

보건지소 건립
7,973,000,000 2018-09-19  

  ~     
2023-02-28

건축 착공 3,227,088,000 골조공사, 
마감공사

2,889,113,100 2,889,113,100
건축물

공사 완료
99 보건위생과

보건지소 건립
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